

사업실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2026-11	담당부서 작성자	문화본부 / 교육농업실 / 김기복 / 031-324-9105 / kgb1113@namuk.or.kr																					
사 업 명	제주발담 재현																							
사업개요 및 추진경과	○ 추진배경 - 농업의 대표성이 있는 국가중요농업유산(제주발담) 재현을 통해 보다 많은 국민들에게 농업유산의 가치 전달 ○ 추진기간 : 2026.1. ~ 2026.9. ○ 사 업 비 : 150백만원 ○ 주요내용 - 발담축조 : ①제주 현지 재료, ②농업유산 전문가의 고증, ③발담 축조 전문가를 통해 재현하여 제주발담의 고유 가치 전달 - 재현과정 아카이브 : 현무암 반출부터 축조, 완공 행사를 사진과 영상으로 기록하여 아카이브 자료 제작 - 완공행사 : 유관기관 협력을 통해 제주발담 재현의 가치와 의미를 되새기는 연계 행사 추진 ○ 추진경과 - 2026. 1. 전문가 현장자문(대상지 및 축조 형태 검토) - 2026. 2. 지방자치단체 협력을 위한 업무협약 - 2026. 3. 발담 전문가 설계 검토 - 2026. 5. 제주 자연석 반출 심의 신청 - 2026. 5. 유관기관 완공식 연계 행사 추진 협의																							
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	○ 최초 입안자 및 최종 결재자 - 최초 입안자 : 김기복 주임 - 최종 결재자 : 오경태 관장 ○ 사업 관련자 <table><tr><th>구분</th><th>성명</th><th>직급</th><th>수행기간</th><th>담당업무 (업무분담 내용)</th></tr><tr><td>실장</td><td>노승환</td><td>1급</td><td>2025.7.~계속</td><td>업무 총괄</td></tr><tr><td>팀장</td><td>강낙윤</td><td>3급</td><td>2023.1.~계속</td><td>사업 총괄</td></tr><tr><td>담당</td><td>김기복</td><td>5급</td><td>2025.1.~계속</td><td>사업 수행</td></tr></table>				구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	실장	노승환	1급	2025.7.~계속	업무 총괄	팀장	강낙윤	3급	2023.1.~계속	사업 총괄	담당	김기복	5급	2025.1.~계속	사업 수행
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																				
실장	노승환	1급	2025.7.~계속	업무 총괄																				
팀장	강낙윤	3급	2023.1.~계속	사업 총괄																				
담당	김기복	5급	2025.1.~계속	사업 수행																				
추진실적	○ 발담 전문가 검토를 통한 설계 완료 ○ 완공 행사(2026.9.)를 위한 유관기관 협력 추진 중																							